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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 11 dne 24.05.2017 OISM111714R 

 

 

Zakázka „Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale, Milevsko“ 
 

Zpracovatel: Ing. Pavel Stejskal, OISM-investice    …………………………... 

  

Důvodová zpráva: 

Vítězný dodavatel pro stavbu „Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Milevsko“ společnost 

Sportovní podlahy Zlín vstoupila před započetím stavebních prací do jednání se zástupci 

OISM ohledně provedení spodních vrstev. Dle zadání má být na stávající rošt proveden 

pomocný vyrovnávací rošt tl. 12 mm a na něj proveden záklop z březové překližky Multiplex 

tl. 12 mm. To vše na místo vytrhané palubkové podlahy tl. 24 mm. 

Březovou překližku Multiplex 4x pero drážka navrhnul projektant pan Libor Fouček ze 

společnosti Linhart.  

Již na kontrolní prohlídce stavby v průběhu veřejné soutěže toto řešení připomínkovali dva 

uchazeči, že je toto řešení dělání pomocného roštu a poté provedení záklopu z Multiplexu 

zbytečné, že oni by to řešili záklopem z dvou desek OSB k sobě slepenými a zbitými. 

Jednou z připomínkujících firem byla i společnost Sportovní podlahy Zlín, kteří nyní navrhují 

pozměnit zadání a provedení záklopu jimi navrhovanou metodou z dvakrát OSB desek 12 

mm, kterou mají již několikrát odzkoušenou. Dle jejich nacenění si tato změna vyžádá 

navýšení ceny o 43.962,60,- Kč bez DPH (viz příloha P2 položkový rozpočet, změna položek 

č. 4 a 5). 

Po opětovném dotázání zpracovatele PD na jeho návrh záklopu z březové překližky Multiplex 

4x pero drážka sdělil, že pero drážka není ve standartní (sériové) výrobě, ale nechá se na 

zakázku vyfrézovat. Jedná se o desku lepenou z překližek, která nepodléhá vlhkostním 

změnám, a tak nedochází k propisování spár mezi jednotlivými deskami, je již na několika 

stavbách též odzkoušeno (potvrzeno dvěma realizačními firmami, též uchazeči o VZ v naší 

sportovní hale). 

Z hlediska zákona o veřejných zakázkách se nejedná o podstatnou změnu závazku, protože 

změna v položkách nepřekračuje 15 % celkové ceny závazku, ale přesto se domníváme, že by 

tato změna mohla ovlivnit výběr zhotovitele. 

K výše uvedenému a zjištěním během přípravy VZ OISM nedoporučuje změnu schválit.  
 

Dále byl společností Sportovní podlahy Zlín zaslán vzorník barev v odstínu modré, které 

výrobce finální lité podlahy vyrábí. Jedná se o barvy RAL 5009, 5012, 5015, 5017, 5024 (viz 

příloha P3). 

OISM po konzultaci s ředitelem SPOS doporučuje RAL 5012 a RAL 5017. 

 

 

 

 


