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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  17             dne 20.07.2016                            OISM171607R 

 

Milevsko, Petrovická ulice – U Bažantnice – přeložení a přepojení kanalizace - vícepráce 
 

 

Důvodová zpráva 

Město Milevsko realizuje přeložení a přepojení kanalizace v Petrovické ulici – zhotovitel – fa 

Jan Polata. 

Důvod víceprací: 

Některé části stávajících potrubí nevedly ve vyznačených trasách dle zpracované projektové 

dokumentace. 

Bylo a bude ještě nutné přemístit některé šachty a zhotovit nové šachty, včetně šachtového 

dna, demontovat starý sloup veřejného osvětlení a instalovat nový, založit parkový trávník, 

odstranit starou kanalizaci zalitou v betonu pod komunikací, zhotovit zadláždění. 

 

 

 

 

 Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení:              Bc. Petr Soulek, 20.07.2016 

 


