

Žádost o schválení změny účelového užití investičního fondu a užití rezervního fondu – 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko

Důvodová zpráva

Žádost je předkládána na základě ústního požadavku ředitele 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko učiněného při jednání na finančním odboru dne 26.6.2017.

Dle uzavřené smlouvy s firmou Komerz vzduchotechnika, s.r.o., Na Tržišti 240, 39901 Milevsko, budou dne 3.7.2017 zahájeny práce na akci „rekonstrukce větrání školní jídelny“, které by měly být dokončeny 16.8.2017 a předány dne 18.8.2017. V rámci přípravy předání staveniště a konzultací se stavebními odborníky vyplynula potřeba provedení dalších stavebně technických prací, které nebyly řešeny projektantem v rámci projektu „rekonstrukce větrání školní jídelny“. Všechny stavebně technické práce ve školní jídelně lze provádět pouze v době mimo provoz zařízení, aby koncem srpna bylo možné provoz opět zahájit.

Předpokládané ceny jsou maximální a vychází z provedených konzultací, které budou upřesněny na základě 2. základní školou J. A. Komenského Milevsko v současné době dokončovaných poptávek.

Realizace investic nezařazených do rozpočtu příspěvkové organizace je podmíněna předchozím souhlasem zřizovatele.

Finanční krytí částečně zabezpečeno změnou účelového užití investičního fondu, neboť odizolování stěny budovy nebude v r. 2017 realizováno. Zbývající část pak zapojením rezervního fondu příspěvkové organizace. (§ 30 odst. 4 zák.č. 250/2000 Sb. – zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic.) Vzhledem k časové tísni se materiál k projednání Radou města Milevska předkládá operativně.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení

JUDr. Jiří Hradil 27.6.2017

