Rada města Milevska

podklad pro schůzi rady č. 13 dne **01.06.2020** OISM132004R

Realizace a financování projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko, pozastavení akce Snížení energetické náročnosti Domu kultury

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11.12.2020 schválilo podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko. Realizace a financování projektu se předpokládalo na období od července 2020 do října 2021. V současné době město obdrželo informaci o schválení žádosti o dotaci a poskytovatelem dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) byl vystaven Registrační list akce. Celkové náklady na realizaci této investiční akce se předpokládají ve výši 55,2 mil. Kč vč. DPH (DPH je uznatelný výdaj, není nárok na odpočet při realizaci stavby). Celkové náklady akce zahrnují stavební úpravy (nástavbu s 34 lůžky) včetně vybavení, vybudování výtahu, přístavbu kuchyně včetně vybavení, venkovní úpravy a další nezbytné náklady na vlastní realizaci akce jako je např. technický dozor investora, zajištění BOZP atd. Z této částky se dle podmínek programu předpokládají způsobilé výdaje ve výši 43 mil. Kč a z toho se předpokládá dotace ve výši 21,3 mil. Kč. Po výběrovém řízení na dodavatele a zaslání uzavřené smlouvy bude pak vydáno MPSV rozhodnutí o poskytnutí dotace přepočtené na částky dle výsledku výběrového řízení.
Vzhledem k nastalé situaci dochází k posunutí termínů realizace a financování akce, a to na období od března 2021 do října 2022. Realizace akce v tomto programu musí být ukončena nejpozději do 30.11.2022.
Financování akce – úhrada faktur – bude nastavena ve 3měsíčních intervalech formou ex-post, to znamená, že město nejprve uhradí celou fakturu a následně požádá o proplacení výdajů, v procentuální výši přislíbené dotace.
K finančnímu krytí realizace akce se vyjádřila vedoucí OF Ing. Hana Jánová v příloze č. 1 tohoto materiálu.
V souvislosti s navrhovaným finančním krytím projektu navrhujeme pozastavit připravovanou investiční akci INP-364/A Rekonstrukce interiérů a sálu DK a INP-481 Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury a zároveň odvolat podanou žádost o dotaci na tuto akci do Operačního programu životní prostředí s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury – Milevsko“.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 25.05.2020